Projektplanung - Projekt , Patenschaft des APP mit ISCO“ Sj 2017/18

1. Projektziel definieren
und Namensfindung:

Es soll eine nachhaltige Unterstitzung der Slumkinder in Indonesien sein.
Zusammenarbeit mit ISCO (Indonesian Street Children Organization)
Spendenbeitrag einmal jahrlich einheben

Die Hohe des Betrages festlegen (nur als Vorschlag, Spenden sind immer

freiwillig!)

2. Was ist zu tun?

U

Informationen Uber ISCO einholen (Internet, Interviews).
Welche Facher konnen mitarbeiten?

Informationen an Eltern und Schiiler

Folder, Plakat, Informationsstand, Webseite

3. Aufgabenfelder
verteilen:

jeder Schiiler:

Aufgabenfelder nennen

Schiler teilen sich nach ihren
Fahigkeiten und Interessen ein
Lehrer greift nur ein, wenn es
notwendig ist (z.B. gleiche
Arbeitsverteilung, gute
Zusammensetzung der Gruppen, ...)

Recherche lber ISCO

Team A (13 Schilerinnen):
eigene Arbeitsteilung,
Zeitplan wird vorgegeben

Team B (13 Schilerinnen):
eigene Arbeitsteilung,
Zeitplan wird vorgegeben




- gleicher Zeitplan fir Team A und Team B
4. Zeitplan erstellen: - innerhalb der Teams pro Gruppe eigener Zeitplan
- Arbeitsaufgaben zum ,normalen” GWK-Stoff fir alle parallel zur
Projektarbeit, da die Arbeitsauftrage zu unterschiedlichen Zeiten
fertiggestellt sein miissen!

- wahrend der Arbeitsphasen (zur Kontrolle)
— - am Ende des Projektes (fiir Verbesserungen)
- geplante Anderungsideen festhalten
- Was ist zu tun um das Proiekt aufrecht zu erhalten?

: - Information der 1. Klassen

6. Folgejahre: - eventuell Neueinteilung der Betreuungsgruppen
- Zeitplan erstellen fir die ,,Erinnerung” der Schiler und Spendensammlung
- Information am Elternabend fiir die 4. Klassen

5. Evaluation:

Die Schulerinnen und Schiiler missen die Planung aktiv mitgestalten!

Ideen Der Schiilerinnen und Schiiler werden soweit moglich eingebaut!

Die Schulerinnen und Schiiler entdecken eigene Fahigkeiten und persénliche Eigenschaften, wodurch die sich besser
herausfinden, fir welchen Arbeitsbereich sie geeignet sind.



